

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
С. КИРОВСКОЕ МАРКСОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**



413084, Саратовская область, Марксовский район, с. Кировское, ул. Кировская 1.
Телефон: (84567) 6-44-33; e-mail: schkirovskoe@mail.ru

ПРИКАЗ

от 15.03.2019 года

№ 88

**Об утверждении плана (дорожная карта)
первоочередных мероприятий по созданию
и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» на базе МОУ - СОШ с. Кировское**

Во исполнение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации №Р-23 от 1.03.2019 года «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», распоряжения Правительства Саратовской области от 2 июля 2019 года № 148-Пр «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2020-2022 годах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». (Приложение 1)

Директор школы

Е. В. Серенькая

План (дорожная карта)
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
при МОУ -СОШ с. Кировское

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра Точки роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра Точки роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Апрель
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Май
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Май
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Июнь - Октябрь

	<p>областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. 	Свидетельство о повышении квалификации	Июнь
7	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июнь-июль
9	Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствии брендбуку.	Отчет директора	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	октябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора и руководителя Центра	Ежемесячно